

Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O DIELO 01/2020

Č. Zhotoviteľa: ZoD 109/2020-CS
na realizáciu stavebných prác
„OBNOVA POVRCHU MK V OBCI STRÁNSKA“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Stránska
Sídlo:	Stránska 66 982 51 Figa
IČO:	00649538
Zastúpený:	Martin Šmíro, starosta
Bankové spojenie:	Prima Banka a. s. pobočka Rimavská Sobota
Číslo účtu:	SK82 5600 0000 0065 6926 9001
Zhotoviteľ:	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo:	Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika
Zastúpený:	Predstavenstvo Cyril Pinault – predseda predstavenstva Mariusz Smulczyński, člen predstavenstva Ing. Martin Papala, člen predstavenstva
IČO:	31 651 402
Daňové reg. číslo:	2020 492 111
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Košice – mesto, č. ú.: 1107-512/0200
IBAN:	SK6902 0000 0000 0001107512

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo 01/2020, č. Zhotoviteľa: ZoD 109/2020-CS (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela „OBNOVA POVRCHU MK V OBCI STRÁNSKA“ (ďalej len „Dielo“).

1.2 Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie Diela došlo k potrebe úpravy pôvodne dohodnutého rozsahu Diela spočívajúceho vo vykonaní navyše prác, zmluvné strany za dodržania ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú v súlade s bodom 9.1 Čl. 9. Zmluvy tento Dodatok.

2. Predmet Dodatku:

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 2.1 Čl. 2. Zmluvy sa dopĺňa nasledovne:
„Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu diela a to v rozsahu podľa Rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 1 ako jeho neoddeliteľná súčasť.“

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 Zmluvy – VÝKAZ VÝMER/ ZADANIE „OBNOVA POVRCHU MK V OBCI STRÁNSKA“ sa ruší a nahrádza sa Rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť. Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pokiaľ Zmluva odkazuje na VÝKAZ VÝMER/ ZADANIE „OBNOVA POVRCHU MK V OBCI STRÁNSKA“ alebo rozpočet, myslí sa tým Rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 6.1 Čl. 6. Zmluvy sa mení nasledovne:
„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je stanovená na základe úplného a záväzného rozpočtu spracovaného podľa Prílohy č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.“

Cena diela bez DPH:	43 749,28 €
DPH vo výške 20%:	8 749,85 €
Cena diela s DPH:	52 499,13 €
Slovom:	Päťdesiatdvatisícštyristodevätidesiatdeväť eur trinásť centov“

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3.2 Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho Prílohy č. 1.

3.3 Prílohou č. 1 tohto Dodatku, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť je: Rozpočet.

3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.

3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

V Stránskej dňa



Martin Papala
člen predstavenstva

Mariusz Smulczyński
člen predstavenstva

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova povrchu MK v obci Stránska

Objednávateľ: Obec Stránska

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

		Zmluva o dielo		Naviac práce		Dodatok č. 1 k ZoD	
Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Obnova povrchu MK v obci Stránska	39 496,58	7 899,32	47 395,90	43 749,28	8 749,85	52 499,13
SO 01	Vetva A	16 223,68	3 244,74	19 468,42	17 272,02	3 454,40	20 726,42
SO 02	Vetva B	7 745,64	1 549,13	9 294,77	7 745,64	1 549,13	9 294,77
SO 03	Vetva C	15 527,26	3 105,45	18 632,71	18 731,62	3 746,32	22 477,94
Celkom		39 496,58	7 899,32	47 395,90	43 749,28	8 749,85	52 499,13
					4 252,70		
					1 048,34		
					3 204,36		


COLAS Slovakia, a.s.
 Priemyselná 6, 042 45 Košice 003

ROZPOČET

Stavba: Obnova povrchu MK v obci Stránska
Objekt: Vetva A

Zmluva o dielo

Naviac práce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	16 223,68	1 048,34
------------	----------------------------	------------------	-----------------

5	Komunikácie	16 223,68	1 048,34
----------	--------------------	------------------	-----------------

1	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	838,000	0,47	393,86		
2	577144231	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	838,000	9,89	8 287,82	106,000	1 048,34
3	577144371	Asfaltový betón vrstva obrušná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	838,000	9,00	7 542,00		

	Celkom	16 223,68	1 048,34
--	---------------	------------------	-----------------

ROZPOČET

Stavba: Obnova povrchu MK v obci Stránska

Objekt: Vetva B

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **7 745,64**

5 **Komunikácie** **7 381,64**

1	566301111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,04- 0,06 m3/m2	m2	574,000	2,97	1 704,78
2	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	574,000	9,89	5 676,86

8 **Rúrové vedenie** **364,00**

3	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	4,000	91,00	364,00
---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Celkom **7 745,64**

ROZPOČET

Stavba: Obnova povrchu MK v obci Stránska

Objekt: Vetva C

Zmluva o dielo

Naviac práce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	15 527,26	3 204,360
------------	----------------------------	------------------	------------------

5	Komunikácie	14 708,26	3 204,36
----------	--------------------	------------------	-----------------

1	566301111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,04- 0,06 m3/m2	m2	391,000	2,97	1 161,27		
2	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	500,000	0,47	235,00		
3	577144231	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	891,000	9,89	8 811,99	324,000	3 204,36
4	577144371	Asfaltový betón vrstva obrušná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	500,000	9,00	4 500,00		

8	Rúrové vedenie	819,00	0,00
----------	-----------------------	---------------	-------------

5	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	9,000	91,00	819,00		
---	-----------	--	----	-------	-------	--------	--	--

Celkom	15 527,26	3 204,36
---------------	------------------	-----------------

